



Chodníky, autobusová zastávka a osvětlený přechod pro chodce na Vítkovské ulici, Jakubčovice nad Odrou

V roce 2022 bývalé zastupitelstvo rozhodlo, že se na ulici Vítkovská vybudují nové chodníky a upraví autobusová zastávka. Projektční kancelář Ivo Štegnér ze Studénky zpracovala projektovou dokumentaci.

Stavební povolení bylo vydáno 4. 3. 2024, právní moci nabylo 21. 3. 2024. Ještě před vydáním stavebního povolení jsme podali žádost o dotaci na MAS Poodří. Tuto žádost o dotaci nám zpracovala paní Ing. Pavla Bíbrlíková, zaměstnankyně Mikroregionu Odersko.

MAS Poodří naši žádost vyhodnotil a doporučil ke schválení. 20. 6. 2024 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí **dotace program IROP – doprava**, projekt: „**Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Jakubčovice nad Odrou reg. číslo CZ.06.05.01/00/22_060/0004514**“. **Poskytovatel dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.**

V květnu 2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení, byly osloveny 3 firmy, nabídku zaslaly 2. Byla vybrána firma Cifra bednění, s. r. o. z Fulneka, se kterou byla uzavřena smlouva 27. 5. 2024. 12. 6. 2024 bylo předáno staveniště a započala stavba. Stavební dozor prováděl pan Ing. Karel Pšenica, který stavbu strážil ostřížím okem a závady, které se mu nezdály, nechal předělat.

Stavba měla být předána do 30. 9. 2024. Bohužel nás v září zasáhla povodeň, stavba musela být přerušena. Po dohodě byl uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém se termín předání stavby posunul na 15. 10. 2024. Při předání stavby bylo zjištěno pár nedodělků, které byly odstraněny. Následovalo skutečné zaměření stavby, které je nutné mít k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Žádost o kolaudaci byla podána 21. 11. 2024.

9. 1. 2025 proběhla závěrečná prohlídka stavebním úřadem MěÚ Odry. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 7. 2. 2025, 8. 2. 2025 nabylo právní moci, a proto je možné tuto stavbu provozovat.

10. února 2025 byla zastávka s chodníky oficiálně otevřena.

Celkové náklady na tuto akci

	Bez DPH	S DPH
Projektová dokumentace pro stavební povolení	84.470,- Kč	102.210,- Kč
Bezpečnostní audit a Bezpečnostní inspekce	20.000,- Kč	20.000,- Kč
Zpracování a podání žádosti o dotaci	35.000,- Kč	35.000,- Kč
Stavební dozor	55.400,- Kč	55.400,- Kč
Pronájem za užívání silničního pozemku	21.535,- Kč	21.535,- Kč
Správní poplatek	2.000,- Kč	2.000,- Kč
Stavební práce celkem	2 881.007,- Kč	3 486.018,- Kč
Náklady celkem	3 099.112,- Kč	3 722.163,- Kč
Rozpočet obce		872.625,- Kč

Poskytnutá dotace IROP

2 849.538,13 Kč