

Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice nad Odrou

V září 2024 bylo vydáno pravomocné stavební povolení na projekt Splašková kanalizace a ČOV pro Jakubčovice nad Odrou. Tímto byla dokončena projektová příprava akce. **Rozpočet na vybudování je přes 100 miliónů korun bez DPH.** Projektová příprava byla podpořena Moravskoslezským krajem.

V červnu 2025 byla vybudována elektrická přípojka. Požadovaný termín ČEZ pro dokončení byl stanoven do 31. 12. 2025. Elektrický kabel byl natažen od sloupu pod chatami, proto bylo nutné jednat s majiteli dotčených pozemků (Správa železnic, Lesy ČR, Město Odry a pan Mik). Správa železnic požadovala dokončení do 31. 7. 2025. Aby nám povolení nepropadlo, přistoupili jsme k vybudování přípojky. Nejlepší nabídku podala firma H+D elektromontáže, s. r. o.

S majiteli pozemků jsme uzavřeli smlouvy o zřízení věcného břemene a ty byly zapsány na katastru nemovitostí. Tím, že jsme tuto přípojku vybudovali, došlo k zahájení stavby a již nám nepropadne stavební povolení, které se vydává na 5 let.

V srpnu 2025 byla provedena přeložka optického kabelu CETIN.

Tímto byly přípravné práce pro budování čističky dokončeny.

Další fází je zajištění financování. Obec si tuto akci nemůže dovolit bez dotací.

I tak si budeme muset vzít úvěr.

V červenci 2025 jsme uzavřeli Příkazní smlouvu s firmou Bonfin, s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídku na zpracování žádosti o dotaci a zajištění výběrového řízení na dodavatele.

Ministerstvo zemědělství vypsalo dotační výzvu **129 413-4 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III**

*(alokace pro tuto oblast výzvy byla 250 mil. Kč). V případě naplnění alokace výzvy budou další žádosti zařazeny **do zásobníku akcí**, ve kterém budou čekat na případné uvolnění požadované alokace. Do zásobníku akcí budou žádosti zařazovány do naplnění celkové alokace zásobníku, v případě naplnění i této alokace bude výzva uzavřena okamžitě. Zařazením akce do zásobníku nevzniká nárok na poskytnutí podpory, za podání žádosti se považuje až odeslání žádosti na Ministerstva zemědělství.*

Stanovený termín podání žádosti byl od 26. 8. 2025 10:00 hodin do 15. 9. 2025 nebo do vyčerpání alokace výzvy. Ihned po otevření výzvy firma Bonfin, s. r. o. zaslala žádost na portál ministerstva. Ani ne po **4 minutách** po otevření došlo k naplnění alokace zásobníku. Bohužel v tomto časovém limitu nebyl systém schopen ani dokončit načtení požadovaných příloh žádosti a výzva, vč. zásobníku žádostí, byla uzavřena bez možnosti dokončení rozpracovaného podání vlastní žádosti. **K podání dotační žádosti nedošlo.**

Tím, že nedošlo k podání žádosti, nám vznikla komplikace pro splnění podmínky poskytnuté dotace Moravskoslezským krajem, že do 31. 12. 2025 musí být podána žádost o dotaci na realizaci projektu. Po jednání s krajem bude nutné uzavřít dodatek ke smlouvě na prodloužení termínu do roku 2027. Jinak dojde k porušení rozpočtové kázně a dotace se bude muset vrátit.

Dle informací v letošním roce 2025 již nebude žádná výzva otevřena, proto se realizace odkládá do budoucna. Uvidíme, jak se k těmto stavbám bude stavět nová vláda.

Množí se dotazy, co bude dál? Na tuto otázku odpovídám, že pokud máte problémy s Vaší žumpou či septikem, řešte je. A když už budete kopat, třeba si udělejte přípravu na Vašem pozemku na budoucí připojení na kanalizaci.

A jestli se bude kanalizace a ČOV budovat? Snad ano, ale vůbec nemám tušení, kdy.

Po této zkušenosti si vůbec netroufám říct jakýkoliv termín.

Samozřejmě budeme hledat další možnosti, jak tento projekt financovat.

O dalším průběhu Vás budeme informovat

Sylva Foltinová - starostka

Uhrazené prostředky

Projekční práce

	s DPH 21%
Předprojekční práce (studie, posudky, poplatky)	86.160,- Kč
Nákup pozemků	443.330,- Kč
Výběrové řízení na projekční práce	20.000,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení	1 956.207,- Kč
Projekční práce	2 505.697,- Kč
Poskytnutá dotace MSK	294.251,- Kč
Rozpočet obce	2 211.446,- Kč

Přípravné stavební práce

Elektrická přípojka NN	369.371,- Kč
Připojení ČEZ distribuce	20.160,- Kč
Zřízení věcných břemen (Lesy ČR, Správa železnic, Město Odry)	8.833,- Kč
Poplatek Návrh KN	8.000,- Kč
Znalecký posudek	6.000,- Kč
Přeložka kabelu CETIN	119.565,- Kč
Přípravné stavební práce	531.929,- Kč

Náklady celkem	3 037.628,- Kč
Poskytnutá dotace MSK	294.251,- Kč
Rozpočet obce	2 743.375,- Kč